dudleys
Structural & Civil Consultants

Tithe House, 35 Town Street, Horsforth, Leeds, LS18 5LJ
T: 0113 258 3611 E: info@dudleys.co.uk

Issue Sheet - Drawings 01

Job No: 22055

Project: Chapelgate, Scholes, Holmfirth

Drawing No.	Drawing Title	Size	Latest Revision	12/01/2023	04/09/2023	19/10/2023	26/01/2024	19/03/2024	22/03/2024	09/04/2024	26/04/2024	03/06/2024	07/06/2024	27/06/2025	04/07/2025	30/07/2025	22/08/2025	22/09/2025	26/11/2025
			Date of Issue																
100	Drainage Strategy	A1	C02	P1	P2			P4	P5			P7	C01					C02	
105	Site Enabling Works	A1	P3											P1	P2	P3			
115	Foul Water Lateral Long Section	A1																	
120	Manhole Schedule	A1	C01															C01	
125	Drainage Construction Details	A0	C01															C01	
130	SW 1.04 Flow Control Detail	A1	C01															C01	
181	External Levels	A1	C01						P1				C01						
190	Swept Path Analysis	A1	P1			P1													
150	Site Layout	A1	C01				P1						C01						
200	Block A Foundation Layout	A1	C01				P1			P2			C01						
201	Block A Elevations	A1	C01				P1						C01						
205	Block B Foundation Layout	A1	C01				P1			P2			C01						
206	Block B Elevations	A1	C01				P1						C01						
210	Bike and Bin Store Foundation Layout	A1	C01				P1						C01						
215	Typical Foundation Sections		P01		P01														
216	Retaining Wall Details	A1	C03								P01		C01				C02		C03
218	Retaining Wall Elevations		C01														C01		
Status: I – Information T – Tender C – Construction FC - Final Const.n				I	E	I	I	I	I	I	I		T	I				T	T

Distribution			Number Of Copies																
GWPA	Catalina Tudor-Lond, Richard Townend			E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
M Dyson	Joe Dyson				E		E			E	E	E	E						
Connect	Martyn Broadest, Sayeed Hafejee				E		E			E	E	E	E				E	E	E
Eco Holmes	John Queening, Matthew Tulley				E		E			E	E	E	E			E	E	E	E
T&L	Jake Hardcastle, Martin Thornley						E					E	E						
LK Group	Chris McManus, Conor Leyden													E	E	E	E	E	E